Приложение № 1
к приказу
от «21» января 2014г. № 18

План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБ ДОУ № 3.

№ п/п	Наименование мероприятия	Примерные сроки реализации	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое, организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
1.1	Разработка локальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в ДОУ	В течение 2014 г.	Нормативно-правовая база, обеспечивающая введение и реализацию ФГОС ДО
1.2.	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	январь 2014г	Муниципальная рабочая группа
1.3.	Организация мониторинга условий ведения ФГОС дошкольного образования	август 2014г	Программа мониторинга, результаты проведения
1.4.	Организация проведения в МБ ДОУ № 3 оценки степени готовности к введению ФГОС ДО	сентябрь 2014г	Критерии оценки
1.5	Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение доступного, бесплатного ДО в условиях введения ФГОС	ноябрь 2014г	Программа мониторинга, результаты проведения
1.6	Обобщение и анализ результатов оценки степени готовности введения ФГОС ДО	ноябрь 2014г	Аналитическая справка, Решение коллегии УО
1.7	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ДО	2014-2016г.г.	образцы нормативно-правовых документов
1.8	Организация работы по проектированию основной образовательной программы дошкольного образования	Январь 2014г.	Проект основной образовательной программы дошкольного образования
1.9	Организация работы по внесению изменений в программы развития ДОУ	апрель – август 2014г	программы развития ДОУ
1.10	Включение ДОУ в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, организация проведения данного мониторинга	По федеральному графику	
1.11	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
1.12	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	2014-2016г.г.	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение	Октябрь 2014г	План методической работы

	введения ФГОС		
2.3.	Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МБ ДОУ	август 2014 -2016 г.г.	План-прогноз повышения квалификации к введению ФГОС ДО
2.4.	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения ДОУ.	2014 -2016 г.г	Корректировка плана
2.5.	Участие педагогов ДОУ в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	2014 -2016 г.г	Планы конференций, семинаров
2.6.	Участие во всероссийских, региональных, конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО	В течение каждого года	Планы конференций, семинаров
2.7.	Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников	2014 - 2016 годы	Должностные инструкции
3. Обеспечение финансово-экономических механизмов введения ФГОС ДО			
3.1	Апробация и внедрение моделей реализации "эффективного контракта" в ДОУ, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организации	2014 -2016 г.г.	Модели реализации "эффективного контракта" в ДОО
3.2	Исполнение муниципального задания, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию	2014-2016 г.г.	Муниципальное задание
3.3	Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных услуг МБ ДОУ, реализующего программы дошкольного образования	2014-2016 г.г.	Постановления Администрации города Батайска об утверждении перечня платных дополнительных услуг, разработка сметы, положений и других локальных актов
3.4	Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников	2013 год	Показатели оценки эффективности деятельности муниципальных ДОО руководителей и основных категорий работников
3.5	Обеспечение оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС	2014-2016 г.г.	Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащенности

4.Информационное и методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС			
4.1	Публикации СМИ о ходе введения ФГОС ДО	2014-2016 г.г.	Банк материалов
4.2	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте ДОО	август 2014 г.	Страница на сайте
4.3	Размещение информации на сайте ДОУ	2014-2016 г.г.	Материалы по введению ФГОС ДО
4.4.	Подготовка материалов к изданию методического сборника по результатам введения ФГОС ДО	апрель 2015г апрель 2016г	Банк материалов